"СОГЛАСОВАНО"
Зам. главы администрации
города Пензы

_____ И.М. Усманов
"___"_____2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
ООО "Теплоснабжающая компания"

_____ И.А. Спирькин
"___"_____2025 г.

ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ ООО "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА И ОПРЕССОВОК В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2025 ГОДА

№ п/п	Наименование котельной	жилые дома	мед. учреждения	школы	ДДУ	учреждения доп. образования	учреждения культуры	объекты спорта	июнь	июль	август
1	Галетная	7	1	-	-	-	1	-	30	1 – 13	
2	Школа глухонемых	-	-	1	-	-	-	-	16 – 30	по согласованию с потребителем	1 – 30
3	Урицкого,16	5	-	-	-	-	-	-	16 – 29		
4	Совхоз-техникум	13	-	-	1	-	-	-		7 – 20	
5	Школа 60	1	-	1	1	-	-	-	30	по согласованию с детсадом	
6	Сельхозакадемия	12	-	-	-	-	-	-			11 – 24
7	Ортопедия	1	1	-	-	-	-	-		7 – 20	
8	пос. Монтажный	15	2	1	1	-	2	-		28 – 31	1 – 10
9	Лодочная, 19	14	-	-	-	-	-	-		29 – 31	1 – 10
10	Школьная, 24	2	-	-	1	-	-	-		26 – 31	1 – 10