

ПЛАН

**мероприятий по капитальному ремонту строительству и реконструкции
объектов теплоснабжения ООО "Теплоснабжающая Компания" на 2025г.**

№ пп	Наименование котельной	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС, тыс. руб.	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Ортопедия	Вынос на воздушку (СТО,компенсатор),2Д-108; 2Д-108/57	пм	30	270,0	май
2	гостиница Пенза	Ремонт котла №3	шт	2	700,0	июнь
3	610 квартал	Замена т/трассы от ТК-26 к МКД Пограничный пр., 19 2Д-76	пм	39	351,0	май
4	Агрохимлаборатория	ремонт котла №3, замена горелок	шт	2	45,0	май
5	"Заря"	ремонт кровли	м2	200	600,0	май
6	"Заря"	Вынос трассы отопления на надземную прокладку к МКД Юбилейная 3,5,7,9,11; 2д89; 2д57	пм	200	2100,0	август
7	"Заря"	Изоляция и восстановление опор трассы школа №52, 2д89	п/м	50	525,0	август
8	Урицкого, 16	Изоляция т/трассы от котельной до Либерсоны 33 2Д-57	п/м	30	39,6	август
9	Совхоз-техникум	Изоляция т/трассы от магистрали до детского сада, 2д-57	п/м	75	99,0	август
10	Совхоз-техникум	Прокладка надземной теплотрассы от т.5 до ТК-4 2Д-219	пм	32	448,0	август
11	Воронежская	Замена головного участка теплосети с выносом на надземную прокладку от котельной до ТК-1, 2Д-125	пм	58	580	август
12	Школа 8	Ремонт участка теплотрассы в районе МКД ул. Касатакина, 12 от ТК-4 до ТК-5, 2Д-159	пм	60	1080	август
13	Школа 8	Вынос теплотрассы на надземный вариант на участке между ТК-5 - ТК-6 2Д-159	пм	77	1078	май
14	Ломоносова	Замена дымовой трубы	шт	1	500	май
15	Павлушкина, 19	Ремонт участка теплотрассы от котельной до МКД №27 по ул. Павлушкина, 2Д-76	пм	78	858	август

Всего: 9273,6